Impulsreferat Claudio Deplazes, VRP EnergiaAlpina
Energieforschungsgesprache Disentis 2026




Solarexpress

Anlagen im Bau

Sedrun Solar 19 MWp
Madrisa Solar 11 MWp
PV Siedenplangg 8 MWP
NalpSolar 8 MWp

‘ offentlich aufgelegt
erstinstanzlich bewilligt

@ rechtskraftig bewilligt

@ teilweise in Betrieb
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Herausforderungen
Planungsphase

Mehrspurige Planung
Modultischkonstruktion
Bewilligungsprozess
Ausschreibung der Arbeiten
— Versicherung
— Partner, Wirtschaftlichkeit
— Finanzierung

— Konnen wird das?




Herausforderungen
Bauphase 2025

* Logistik

— Transportseilbahn
— Zufahrtstrasse Berg
— Helikoptertransporte

* Team Energia Alpina

— Ressourcenplanung elektrische
Arbeiten

Bauleitung (Kommunikation)

* Projektorganisation

Kostenkontrolle

Risikomanagement
10% bis Ende 2025




19 MW / 29 MWha /6500 HH 5 34200 M
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[ Sedrun Solar TS42/Wirkleistung/Einspeisung
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Team is key!







SedrunSolar AG

VRP Claudio Deplazes, Ciril Deplazes, Christian Buser, Meinrad Schmidlin

Projektleitung Bauprojekt (2024 — 2029)

Claudio Deplazes, Ciril Deplazes, Christian Buser, Meinrad Schmidlin,
Martin Cavegn, Rui Pereira

Solarfeld Erschliessungen, TS Bewilligung Arbeitssicherheit Finanzen Kommunikation

T-Projektleiter
Martin Cavegn

Fachplaner Zendra
Marcus Forster
Andreas Hugli

Montage Modultische
Crestageo AG
Lieferung Modultische

Jorimann AG

Lieferung Module
Axitec

Verkabelung DC
Energia Alpina

T-Projektleiter

Ciril Deplazes

Fachplaner IPZ
Iso Mazzetta

Baumeister
Strabag AG

Montage MS
Energia Alpina

T-Projektleiter
Martin Cavegn

Umweltberater
Ervin Monn

T-Projektleiter
Martin Cavegn

T-Projektleiter

Ciril Deplazes

EVU Partners

T-Projektleiter/in

Ciril Deplazes

Communicaziun.ch
Armin Spescha




Projektstrategie

A Ein gutes, kein perfektes Projekt

A Eine umfassende Kommunikation reduziert Geruchte
A Die Planung findet am Berg statt

A Klare Etappenziele

A Ein Pionierprojekt braucht Mutige, keine Skeptiker

A Politik: so viel wie notig, so wenig wie moglich.

A Sedrun Solar muss wirtschaftlich sein und nachhaltige
Wertschopfung in die Region bringen



